
  

Was wir in Ihrem Auftrag leisten

Vertragsmanagement

In der Planungs- und Baudurchführung herrscht hoher Zeit- und Kostendruck. Wachsende Anforderungen
in den Bereichen Leistungskoordinierung, Controlling und Reporting erhöhen den Druck zusätzlich. Mit
unserer Expertise unterstützen wir Sie darin, unberechtigte Forderungen abzuwenden oder Ihre Ansprüche
gegenüber Vertragspartnern durchsetzen zu können. Unsere Schwerpunkte sind hierbei:

Baubegleitende Beratung des Auftragnehmers insbesondere bei möglichen Nachtragsforderungen
und Forderungen aus geändertem Bauablauf
Integrierte technisch-juristische baubegleitende Beratung des Auftragnehmers
Beratung des Auftraggebers in der Bewertung von Nachträgen und Forderungen aus geändertem
Bauablauf/Verzügen
Integrierte technisch-juristische Beratung des Auftraggebers in Fragen der Vertragsabwicklung
Nachtragsmanagement für den Auftraggeber bzw. den Auftragnehmer

Integrierte technisch-juristische Leistungen

Eine zutreffende und zielgenaue Bewertung der zwischen den Vertragspartnern strittigen Themen ist
oftmals erst möglich, wenn technische wie juristische Gesichtspunkte des Sachverhalts integriert analysiert
und aufbereitet sind. Unsere Leistungen konzentrieren sich hierbei auf:

Darlegung von Nachtragsforderungen
Forderungen aus geändertem Bauablauf/Verzügen
Darlegung technischer Sachverhalte
Direkte Zuarbeit zu juristischen Schriftsätzen

Sachverständigenleistungen und -gutachten

Sowohl in außergerichtlichen Streitigkeiten wie auch in der gerichtlichen Auseinandersetzung wird auf die
sachverständige Erarbeitung von Sachverhalten zurückgegriffen. Unsere Leistungen haben zum
Gegenstand:

Gestörte Bauabläufe
Nachtragsforderungen des Auftraggebers bzw. des Auftragnehmers
Schäden an Bauwerken

Terminsteuerung

Kernbestandteile erfolgreichen Projektmanagements sind eine vorausschauende Terminplanung, die
Kontrolle im Ablauf sowie die zeitliche Projektsteuerung bei eintretenden Störungen. Wir überwachen die
Einhaltung der Zeitvorgaben und dokumentieren den Leistungsstand. Bei Störungen bilden wird die
Auswirkungen in Fortschreibungen der Terminplanung ab. Hierauf aufbauend erarbeiten wir
Handlungsstrategien zur Minimierung von Störungsauswirkungen und unterstützen, Forderungen aufgrund
der eingetretenen Terminplanabweichungen geltend zu machen.
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